

Große Kreisstadt Zittau

Arbeitsprogramm (Erfüllungsstand und Fortschreibung)

Alle Aktivitäten

Zeitraum 01.01.2021 - 30.11.2023

Titel	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Zuständigkeit	Abteilung	Fortschritt	Priorität	Status	Verknüpfte Maßnahmen
1.1.1 Klimaschutzstrategie	01.01.2021	06/2023; Beschl. SR 29.09.2023 geplant	Einarbeitung der Klimastrategie und der Maßnahmen aus dem Energie- und Klimaschutzkonzept in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK); Modifizierung und Anpassung des Leitbildes im INSEK auf das Ziel "Energieeffiziente Stadt - Stadtumbau mit Zukunft".	ZSG	ZSG (Fr. Mannschott), SV	in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig	1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven
1.1.2 Energie- und Klimaschutzkonzept	01.07.2021	möglichst zeitkonform mit INSEK 30.06.2023	Energie- und Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2015: Erstellung eines Umsetzungsberichts und Fortschreibung der Zielwerte auf Basis der aktuellen Gesetzgebung	Frau Hirt Frau Jockusch	SV: KEM	in Umsetzung	2	Infovorlage Stadtrat	1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept
1.1.3 THG Bilanz	01.01.2023	30.06.2023	Aktualisierung der Treibhausgas-Bilanz mit Basisdaten 2021	Frau Hirt	(extern) Vergabe als Aktualisierung/ Fortschreibung	noch nicht begonnen	2	Beschlussfassung nicht notwendig	1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme
1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten - Stadtentwicklungsplanung	01.01.2021	31.12.2023	1. Sichtung der für die Stadt Zittau vorliegenden Klimafolgenabschätzung, Bewertung der städtischen Potenziale und Erarbeitung klarer Vorgaben. 2. Integration der Schwerpunktgebiete als Fachteile in das INSEK (u.a. Forsteinrichtung + Masterplan "Starkniederschlagsereignisse") - siehe 1.1.1	ZSG	AG „Umwelt und Klimaschutz“ ZSG	in Umsetzung	1	keine	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten Die Stadt / Gemeinde schätzt die Folgen des Klimawandels unter Beachtung der Sensibilität des Stadt- / Gemeindegebietes ab und handelt dementsprechend.
1.2.1. Vorbereitung Wärmeplanung	01.07.2022	31.12.2026	Stadtverwaltung, Stadtwerke und ZSG bereiten die voraussichtlich bis Ende 2026 zu erstellende "Kommunale Wärmeplanung" vor und eruieren eine Fördermöglichkeit. Eine Arbeitsgruppe wird etabliert.	Frau Hirt Herr Große	SV: KEM, BA SWZ, ZSG	in Umsetzung	1	Bechlussfassung notwendig	1.2.1 Kommunale Energieplanung
2.1.2 Auswertung Medienverbräuche der Kindertagesstätten	01.07.2021	30.11.2023	Darstellung und Auswertung der Medienverbräuche/Kosten aller Kitas in der Stadt (Kindertagesstätten gGmbH und alle weiteren freien Träger) über 5 Jahre rückwirkend. Prüfung der Etablierung eines "kleinen" Energiemanagements in der Zittauer KindertagesstättenGmbH und Unterstützung bei der Einführung durch das Kommunale Energiemanagement (Energiemanagerin und Energietechniker der Stadt)	Frau Hirt	SV: KEM, Beteiligungsmanagement; Kita gGmbH	in Vorbereitung	1	Beschlussfassung entsprechend Ergebnis prüfen	2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse

2.2.1 Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie Wärme am Gesamtwärmebedarf	01.01.2021	31.03.2022	Erhöhung des Anteils "Grüner Fernwärme" durch die Stadtwerke Zittau GmbH: Vereinbarung zur Einspeisung der Bioenergie Zittau GmbH in das Wärmenetz der Stadtwerke Zittau GmbH und damit Verringerung von ca. 20 % des bisherigen Erdgasanteils der Fernwärme der Stadtwerke Zittau GmbH.	Herr Große	SWZ	Abgeschlossen Inbetriebnahme 14.10.2022	1	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme
2.2.1 Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie Wärme am Gesamtwärmebedarf	III. Quartal 2021	Phase 1: 31.12.2022 Phase 2: 30.06.2023	Erhöhung des Anteils "Grüner Fernwärme" durch die Stadtwerke Zittau GmbH: Projekt "Aqua Heat" gemeinsam mit Hochschule Zi/Gr: Weiterentwicklung von Technologien zur Bereitstellung "Grüner Fernwärme" durch Wärmeentzug aus dem Wasser von Fließgewässern, hier der Mandau bis zur Marktreife. Phase 1: Erprobung des Verfahrens bis Ende 2022. Phase 2: Umsetzung/Realisierung des Projektes Phase 3: Einspeisung Wärme ins Netz: im Anschluss an Phase 2 in Abhängigkeit von Dauer des Genehmigungsverfahrens	Herr Große	SWZ	in Umsetzung Phase 1 abgeschlossen	1	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme
2.2.2 Solardachflächen	01.01.2022	Daueraufgabe	Prüfung städtischer Objekte auf Eignung für Solardachflächen	Herr Höhne	SV: Ref. HB; SWZ, KEM GmbH Dresden	in Umsetzung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität
2.2.3 Energieeffizienz Wärme	01.01.2022	2023: Planungsleistungen 2024: Ausführung	Bestandsaufnahme und Überprüfung der Heizungsanlagen als Vorstufe für einen hydraulischen Abgleich: Haus IV Alt- und Neubau	Frau Hirt	SV: KEM	noch nicht gestartet Aufnahme in EFRE SR 604/2022	2	Beschlussfassung nicht notwendig	2.2.3 Energieeffizienz Wärme
2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität	01.01.2021	31.12.2023	Einbau energieeffizienter Beleuchtung in Sporthallen (L.-Tetzner-Str.) und Verwaltungsgebäuden	Herr Höhne	SV: Ref. HB	in Umsetzung	1	keine	2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität
2.3.1 Öffentliche Beleuchtung - Sanierung	01.01.2021	Daueraufgabe	Weiterführung Umbau Straßenbeleuchtung auf LED.	Herr Große Herr Höhne	SV: Ref. TB; SWZ, EBFKD	in Umsetzung Aufnahme in EFRE SR 604/2022	2	keine	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung
3.1.1 Klimastrategie für Stadtwerke	01.01.2021	31.12.2023	Ausrichtung der Stadtwerke Zittau GmbH als zukunftsfähiges Unternehmen und Qualifizierung des Leitbildes der Stadtwerke	Herr Große	SWZ GF	in Umsetzung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	3.1.1 Unternehmensstrategie der Energieversorger
3.2.1 Energieberatung für Erdgaskunden	01.01.2021	Daueraufgabe	Information und Beratung der bisherigen Erdgaskunden im Fernwärme-Versorgungsgebiet über neue ökologische Fernwärme-Angebote	Herr Große	SWZ	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	3.2.1 Produktpalette und Serviceangebot
3.2.1 Elektromobilitätsberatung für Kunden	01.01.2021	Daueraufgabe	Beratung der Kunden der Stadtwerke Zittau GmbH zur Investition in private Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	Herr Große	SWZ	in Umsetzung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	3.1.1 Unternehmensstrategie der Energieversorger
3.3.3 Windkraft im IG Weinau	01.01.2022	Daueraufgabe	Planungs- und baurechtliche Prüfung der Errichtung einer Windkraftanlage im IG Weinau	Frau Heymann	SV: Wifö	in Umsetzung	1	Beschlussfassung notwendig	3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energien auf dem Stadt- / Gemeindegebiet

3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung	01.01.2021	30.11.2023	Berücksichtigung von Starkniederschlägen: Risikomanagement auf der Grundlage des Masterplans "Starkniederschlagsereignisse"	ZSG	ZSG	in Umsetzung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung
4.1.1 Mobilitätsaktionstag	01.09.2021	1. 30.06.2022 2. 30.06.2023	Es gilt Ansätze für eine bessere Akzeptanz der alternativ zum eigenen Kraftfahrzeug bestehenden Möglichkeiten zu suchen und umzusetzen. 1. In den Studiengängen der Hochschule Zi/Gr wird im Wintersemester 2021 ein Projekt zum Thema „Mobilität“ bearbeitet. Dabei soll auch ein Mobilitätsaktionstag durchdacht und geplant werden. 2. Umsetzung des Mobilitätsaktionstages: II. Quartal 2023 innerhalb der Gesundheits- und Umwelttage. Durchführung optional jährlich.	Fr. Zenker-Hoffmann Fr Hirt, Herr Dr. Zips	alle	1. abgeschlossen 2. in Vorbereitung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung
4.2.1 Erweiterung P + R und B + R am Bahnhof	01.01.2021	30.11.2023	Abstimmung und Planung sowie Grunderwerb für Erweiterung park & ride (P + R) sowie bike & ride (B + R) (Fahrradabstellanlagen) am Bahnhof, bei Bedarf mit Stellplätzen für Carsharing	ZSG, Frau Kubiak	ZSG, SV: Ref. TB	in Umsetzung	3	Beschlussfassung ggf. teilweise notwendig	4.2.1 Parkraumbewirtschaftung
4.2.3 Temporeduktion durch Kreisverkehr und Freilegung/Renaturierung Goldbach	01.01.2021	Daueraufgabe	Bau von neuem Kreisverkehr Schrammstr. / Äußere Oybinerstr. / Goldbachstr. / August-Bebel-Str. und Freilegung/Renaturierung des Goldbachs entlang der Äußeren Oybiner Str.	Herr Höhne Frau Kubiak	SV: SVB, Ref. TB, LK	Da Realisierung in aktuellem EEA-Zyklus unrealistisch, Übernahme ins Managementtool als Daueraufgabe.	2		4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume
4.2.4 Verleih Lastenfahrrad	01.07.2021	Daueraufgabe	Die Stadt Zittau unterstützt die Etablierung eines Lastenfahrradverleihs und bewirbt dieses Angebot aktiv. Für eine Verkehrswende in Städten ist die Verlagerung des Warentransports auf emissionsarme und weniger raumgreifende Verkehrsträger unabdingbar. Für diese Anforderung liefern Lastenräder eine Lösung. Um auch in der breiten Bevölkerung Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ist als niederschwelliges Angebot für alle ein kostenfreies Lastenrad geplant, das sich Interessierte ausleihen und nutzen können.	Herr SR Böhm	Herr SR Böhm, adfc Landesverband Sachsen	in Umsetzung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	4.2.4 Städtische Versorgungssysteme
4.3.2 Brücke am Dreiländerpunkt	01.01.2021	Daueraufgabe	Stadt unterstützt und befördert die Realisierung des Baus der Fußgänger- und Radwegbrücke am Dreiländerpunkt	Frau Hirt Herr Höhne	SV: OB, IZA	Da Realisierung in aktuellem EEA-Zyklus unrealistisch, Übernahme ins Managementtool als Daueraufgabe.	3	Beschlussfassung je nach Realisierungsphase notwendig	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung
4.3.2 Radwegbauprojekte	01.01.2021	30.11.2023	Stadt bemüht sich um die Erstellung der Grundlagen für den geplanten Radweg um den StadtRing (B96).	ZSG Frau Kubiak	ZSG, LASuV; SV: SVB, Ref. TB	in Umsetzung	3	Beschlussfassung je nach Realisierungsphase notwendig	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung

4.5.1 Informationsveranstaltung zu ÖPNV-Angeboten und Organisation touristischer Tagesfahrten	01.07.2021	30.06.2023	1. Durchführung einer Informationsveranstaltung zu den neuen ÖPNV-Angeboten sowie der Verzahnung von Bus und Bahn (ggf. im Rahmen der Gesundheits- und Umwelttage - Mobilitätsaktionstag, aber auch für interessierte Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, der städtischen Unternehmen und Bürger/-innen): bei Mobilitätstag zu GUTT 2023 geplant 2. Organisation touristischer Tagesfahrten unter ausschließlicher Nutzung des ÖPNV (auch grenzüberschreitend)	Herr SR Böhm	Herr SR Böhm SV: Büro OB/IZA, SM/Pressespr.	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde
4.5.1 ÖPNV Zusatzangebot Optimierung	Daueraufgabe	Daueraufgabe	Optimierung des ÖPNV Zusatzangebotes zu besonderen Anlässen und Bewerbung dieser Angebote (Spectaculum, Ring on Feuer, Landeserntedankfest 2022)	Frau Kubiak, Herr SR Böhm	SV: Kultur, SM, SVB	in Umsetzung	3	Beschlussfassung nicht notwendig	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde
4.5.1 Wissensschulung Radfahrer	01.01.2022	30.06.2023	Durchführung einer Wissensschulung für Radfahrer und andere Interessierte über richtiges Verhalten im Straßenverkehr im Rahmen der Gesundheits- und Umwelttage im Zusammenhang mit dem geplanten Mobilitätsaktionstag (siehe 4.1.1.), eventuell mit Auswertung Fahrrad-Klimatest, Fahrradcheck und Testmöglichkeit Lastenrad.	Frau Zenker-Hoffmann Herr SR Böhm	HS Zi/Gr, adfc, Verkehrswacht, Polizei (Prävention)	noch nicht gestartet	3	Beschlussfassung nicht notwendig	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde
5.1.2 Weiterführung des eea-Prozesses	01.12.2020	30.11.2023	Weiterführung des eea-Prozesses	Frau Hirt	alle	in Umsetzung	1	Beschlüsse im Stadtrat 197/2020 u. 616/2022	5.1.2 Gremium
5.2.4 Überarbeitung Dienstanweisung "Beschaffungswesen"	01.01.2021	30.11.2023	Nach Inkrafttreten der Dienstanweisung 10.6 "Vergabeordnung" am 17.11.2022 Komplettüberarbeitung der Vorschriften für ein nachhaltiges Beschaffungswesen unter Beachtung der Klimafolgenabschätzung.	Herr Stegmann, Herr Dr. Zips Herr Höhne Frau Hirt	alle Beschaffungsstellen	noch nicht begonnen	1	Beschlussfassung nicht notwendig	5.2.4 Beschaffungswesen
6.1.2 Energie- und Klimaschutz-Kommunikation/ Marketing	01.01.2021	30.09.2022	Landeserntedankfest 2022: Stadt Zittau ist Ausrichter Schwerpunktthemen: Forst und Zittau als traditionelle Gartenstadt Präsentationen und Fachveranstaltungen (u.a. zu Klimaschutzthemen) sowie Festumzug geplant.	Fr. Heymann	SV: Wifö, SM, Pressespr., EBFKD, Org.gruppe Landeserntedankfest	abgeschlossen	1	Beschlussfassung zur Durchführung des Festes erfolgt (136/2020)	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
6.2.2 Austausch Klimaschutz mit Partnerstädten	Daueraufgabe	Daueraufgabe	Austausch mit Partnerstädten über Aktionen, Erfolge, Erfahrungen mit kommunalem Klimaschutz: Stadt führt Gespräch u.a. mit Pistoia, Liberec und Villingen-Schwenningen, um Interesse auszuloten und ggf. einen Erfahrungsaustausch zum Klimaschutz zu erreichen.	Fr. Heymann	SV: KEM, IZA, Wifö	in Umsetzung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen

6.2.4 Fortführung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Hochschule Zi/Gr	01.01.2021	Daueraufgabe	Fortführung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Hochschule Zi/Gr: z.B. Tag der Umwelt, Gesundheits- und Umwelttage; Bewertung der umgesetzten Maßnahmen im Rahmen der EFRE RL Nachhaltige Stadtentwicklung (Monitoring) durch die Hochschule Zi/Gr; Etablierung neuer gemeinsamer Projekte (z.B. Mobilitätsaktionstag, Klimaneutral leben); Zusammenarbeit im Klimaschutz mit dem neuen an der Hochschule Zi/Gr etablierten Klimaschutzmanager.	Frau Hirt, Herr Scholze, Frau Zenker Hoffmann, ZSG	SV: KEM, Büro OB; HS Zi/Gr, ZSG	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	6.2.4 Universitäten und Forschungseinrichtungen
6.3.1 Energieeffizienzthemen in Unternehmerstammtisch	ab 2023	Daueraufgabe	Stadt platziert mind. 1x jährlich ein Energieeffizienzthema im monatlich stattfindenden Unternehmerstammtisch (Allgemeiner Unternehmerverband Zittau und Umgebung e.V.).	Fr. Heymann	SV: Wifö	noch nicht begonnen	2	Beschlussfassung nicht notwendig	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung
6.3.3 Projektskizze ökologisches/nachhaltiges Gewerbe- und Industriegebiet	01.01.2021	31.03.2023	Stadt erarbeitet eine Projektskizze im Rahmen des Strukturwandels für ein ökologisch/nachhaltiges Gewerbe- und Industriegebiet.	Fr. Heymann	SV: Wifö, Ref. Stadtplanung; HS Zi/Gr	in Umsetzung	2	Beschlüsse notwendig	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
6.3.4 Forst und Klimafolgenanpassung	01.01.2021	1. und 2.: 30.11.2023 3. Daueraufgabe	1. Der städt. Forstbetrieb bemüht sich um eine Gleichstellung der eigenen Forstbewirtschaftung mit einer zertifizierten nachhaltigen Bewirtschaftung (FSC/PEFC) und orientiert auf Beitritt bei "Holz von hier" zur Sicherstellung regionaler Wertschöpfungsketten. 2. Stadt präzisiert ihre eigene Beschaffungs- und Vergaberichtlinie 3. Stadt sensibilisiert regionale Planer, Unternehmer (holzverarbeitendes Gewerbe), Sägewerke und Verbraucher für das Thema	Fr. Heymann	1. EBFKD, Fr. Bültemeier 2. SV: Vergabestelle 3. SV: Wifö	1. in Umsetzung 2. erst nach pos. Bescheid zu 1. mgl. 3. in Umsetzung	1	Beschlussfassung Stadtrat notwendig/Vorberatung Betriebsausschuss EBFKD	6.3.4 Forst- und Landwirtschaft
6.4.1 Arbeitsgruppe Umwelt und Klimaschutz	01.01.2021	Daueraufgabe	Beratung aller umwelt- und klimarelevanten Fragen in einer unternehmens- und institutionenübergreifenden Arbeitsgruppe (SV, ZSG, HS Zi/Gr, SDG, SWZ)	ZSG Fr. Zenker-Hoffmann	SV: KEM; HS Zi/Gr, ZSG, SWZ, SDG	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation
6.4.2 Aufforstungsaktionen im Stadtwald	Daueraufgabe	Daueraufgabe	Der städtische Forstbetrieb ruft freiwillige Helfer zu Pflege- und Pflanzaktionen im Zittauer Stadtwald auf.	Fr. Hirt	EBFKD, Fr. Bültemeier	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.2 Konsumenten, Mieter
6.4.2 Exkursion Stadtwald	Daueraufgabe	Daueraufgabe	Jährliche Exkursion für interessierte Bürger durch den Zittauer Stadtwald mit sachkundiger Begleitung.	Fr. Hirt	EBFKD, Fr. Bültemeier	in Umsetzung	1	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.2 Konsumenten, Mieter
6.4.2 Projekt "Klimaneutral leben in Zittau"	01.11.2022	31.03.2024 sowie darüber hinaus	Erarbeitung eines Konzeptes für ein Projekt in Kooperation mit der Hochschule Zi/Gr: "Klimaneutral leben in Zittau" Konzeptphase März-Mai 2023; Testphase Juni-August 2023, Pilot HSZG/Stadt September-März 23/24, Verstetigung ab 2024	Fr. Zenker-Hoffmann	HS Zi/Gr, SV: KEM AG Umwelt und Klima	noch nicht begonnen	2	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.2 Konsumenten, Mieter

6.4.3 Outdoor Schulprojekt	01.06.2021	31.06.2023	Am von der Sächsische Energieagentur SAENA initiierten Schul-Outdoorprojekt „Erneuerbaren Energien & Energiegewinnung“ wird sich die Oberschule an der Weinau beteiligen.	Frau Hirt	SV: Ref. KJSchSp, Weinau-Oberschule	in Umsetzung	2	Beschlussfassung nicht notwendig	6.4.3 Schulen, Kindergärten
----------------------------	------------	------------	---	-----------	-------------------------------------	--------------	---	----------------------------------	-----------------------------