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Sitzungsdrucksache-Nr.: 130/2010 

Datum (Erstellungsdatum): 29.07.2010 

Wiedervorlage:  

Bearbeiter: AfF / Frau Hofmann  

Beschlussvorlage / Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
- öffentlich - 

 

Einreicher : Baudezernat 

Bezeichnung der Vorlage : Beschluss zu überplanmäßigen Ausgaben im VMH 2010 für die 

fortführende Sanierung des Weinaustadions 

Gesetzliche Grundlage : KomHVO       

 

Bereits gefasste Beschlüsse : keine  

 

Aufzuhebende Beschlüsse : keine  

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.08.2010 Vorberatung 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 26.08.2010 Entscheidung 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

veranschlagt unter HH-Stelle 56210.94100 

Belastungen im laufenden Jahr 291.050,00 € 

Belastungen der Folgejahre keine 

 

 

 

 

Hiltscher 

Bürgermeister 
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Begründung: 

 

Mit Übergabe der Fördermittelbescheide zum Ausbau und zur grundhaften Sanierung des 

Weinaustadions – Antrag-Nr. 1019-294 Fachförderrichtlinie Schulhausbau und 1020-272 

Förderrichtlinie Sport - wurden im wesentlichen die erforderlichen Arbeiten des Ausbaues 

und der Grundsanierung des Weinaustadions mit einem Fördervolumen von insgesamt 

2.218.000,00 Euro erfasst.  

 

Nicht erfasst wurden bei der Beantragung der Konjunkturpaket-II-Mittel die Sanierung des 

historischen Teils der Tribüne im Weinaustadion. Dafür stand damals nicht das erforderliche 

Zeitvolumen zur Verfügung. Der Umfang dieser Leistung beläuft sich auf 110.300 Euro. Der 

Mittelteil der Tribüne im Altbestand ist malermäßig aufzuarbeiten. Grundsätzliche Sanie-

rungsarbeiten sind an den Anbauten der Alttribüne einschließlich der zwei daneben befindli-

chen Kioske erforderlich. Diese Bauteile sind Bestandteil des gesamt denkmalgeschützten 

Ensembles. Die nachhaltige Nutzung der Gesamttribüne einschl. der Anbauten sowie der Ki-

oske ist gesichert.  

 

Zum Leistungsumfang der bisherigen Maßnahmen kamen während der Durchführung der 

Einzelbaumaßnahmen Feststellungen, die im Vorfeld der Planung nicht dokumentiert waren. 

So musste die Abwasserleitung der Gesamtstadionanlage erneuert werden (56.600,00 €). 

Gleichzeitig wurde bei der genauen planerischen Betrachtung des Einsatzes des Kunststoffbe-

lages im Stadion selbst eine Beurteilung verschiedener Beläge durchgeführt. Diese konnte 

ebenfalls aus entsprechenden zeitlichen Gründen nicht vor der Maßnahme abschließend ge-

klärt werden. Der gegenwärtig eingesetzte Kunststoffbelag des Stadions ermöglicht eine län-

gere Nutzungsdauer ohne Zwischensanierung. Deshalb wurden dort Mehrkosten in Höhe von 

76.860,00 Euro verzeichnet. Um die Zielstellung der Wiederbenutzbarkeit des Stadions im 

August 2010 zu sichern, wurde in Abstimmung mit der Fördermittelbehörde eine Mittelvertei-

lung auf diese wichtigen Teilabschnitte vorgenommen.  

 

Aus diesem Grunde bleiben die Schließung der Traversen im Bereich der Nord-Ost-Kurve des 

Stadions sowie die Ausrüstung mit ca. 1.000 Sitzen und einige Nebenpositionen wie Fahnen-

gruppen und die Elektroinstallation Beleuchtung Außenanlagen der Nebenflächen (ehem. 

Flächen am Standort der Casino-Baracke) offen. Diese sind jetzt im Zuge des vorliegenden 

Beschlusses abgesichert.  

 

Um den Abschluss der Maßnahmen Ende des Jahres zu sichern, ist die Bestätigung der über-

planmäßigen Ausgabe erforderlich. Gleichzeitig wird mit einer Beschlussfassung ein Aufsto-

ckungsantrag für Rücklaufgelder aus dem Förderprogramm Konjunkturpaket II bei der SAB 

und der Landkreisverwaltung aktiviert. Der Anspruch auf eine Ausreichung der Fördermittel 

besteht jedoch nicht.  

 

Der Abschluss der Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2010 würde die Stadtverwaltung auch in 

die Lage versetzen, die Gesamtanlage der Sportstätte Weinau als zertifizierte Wettkampfanla-

ge einstufen zu lassen, was die Nachhaltigkeit der Investitionen und die Bedeutung des Nah-

erholungsgebietes Weinau deutlich aufwertet. 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt nachfolgende außerplanmäßige Ausga-

ben im Vermögenshaushalt 2010 für die fortführende Sanierung Weinaustadion: 

 

HH-Stelle Kurzbezeichnung Ansatz alt/€ Ansatz 

neu/€ 

Saldo/€ 

91000.31016 Entnahme aus Rücklagen für 

Investitionen 

0 141.050 141.050 

56210.94100 HBM Weinau Sportanlagen 762.915 1.053.965 + 291.050 

91000.31000 Entnahme aus Rücklagen 797.145 947.145 +150.000 
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