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STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Bearbeiter: RTB /  Steudtner 
Einreicher: Oberbürgermeister 

Sitzungsdrucksache-Nr.: 
Erstellungsdatum: 

Status: 

674/2023 
11.01.2023 

öffentlich 

 

 

I N F O R M A T I O N S V O R L A G E  

 

Informationsvorlage über Vorzugsvariante zum Ersatzneubau Brücke 

"Saupansche" Hirschfelde/Rosenthal 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Ortschaftsrat Hirschfelde mit Drausendorf 15.02.2023 Information     

Technischer und Vergabeausschuss 16.02.2023 Information     

 
 

Gesetzliche Grundlage:   Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Zittau 
 

Bereits gefasste Beschlüsse 412/2021  
 

Aufzuhebende Beschlüsse keine  
 

 
Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 

 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung der vorgeschlagenen Variante entstehen Kosten entsprechend der Haushalts-
planung. 
 
 

 
gezeichnet 
Zenker 
Oberbürgermeister 
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Sachverhalt:  

 
Für den Ersatzneubau der Brücke „Saupansche“ im Ortsteil Hirschfelde/ Rosenthal wurden 3 Varian-
ten erarbeitet und untersucht. 
 

Variante 1   -  Brückenbauwerk, Widerlager gegründet auf Streifenfundamenten  
    (Flachgründung) 

 -  Bauzeit: ca. 5 Monate 
 -  Baukosten: ca. 287.000€ brutto 
 

Aufgrund des unvorteilhaften Baugrundes muss das Bauwerk in einer Tiefe von 
ca. 4,50m gegründet werden, die Baugrube ist entsprechend auszuheben. 

Während der gesamten Bauzeit ist eine bauzeitliche Wasserhaltung in Form 
von Spundwänden und Pumpen vorzusehen. Da das gesamte Bauwerk in Ort-
beton hergestellt wird und dabei die Erhärtungszeiten der einzelnen Bauteile 
eingehalten werden müssen, ergibt sich die o.g. Bauzeit. Die hohen Kosten 

setzen sich u.a. aus der Bauweise und der damit verbundenen Wasserhaltung 
zusammen. 

 
Variante 2   - Brückenbauwerk, Widerlager gegründet auf Bohrpfählen (Tiefgrün-

  dung) 
-  Bauzeit: ca. 5 Monate 
-  Baukosten: ca. 204.000€ brutto   

 
Bei dieser Variante muss die Baugrube nur ca. 2,50m tief ausgehoben werden. 

Dies ist die Ausgangstiefe von der aus die Bohrpfähle hergestellt werden. Die 
Wasserhaltung erfolgt über Pumpen. Das gesamte Brückenbauwerk wird in 
Ortbeton hergestellt, dabei müssen die Erhärtungszeiten der einzelnen Bauteile 
eingehalten werden, daraus ergibt sich die zuvor genannte Bauzeit. Die hohen 
Kosten setzen sich aus der Bauweise und der aufwendigen Gründung auf Bohr-
pfählen zusammen.  

 

Variante 3 -  Bauwerk ausgeführt als Durchlass 
 -  Bauzeit: ca. 2 Monate 
 -  Baukosten: ca. 145.000€ brutto 
 

Der Durchlass wird als Fertigteil geliefert und verbaut, die Einhaltung von Er-
härtungszeiten ist somit nicht erforderlich. Dieser Aspekt verkürzt die Bauzeit 

erheblich. Eine aufwendige Gründung, wie in den vorherigen Varianten, ist 
nicht notwendig. Es muss lediglich eine Untergrundverbesserung vorgenom-
men und eine Sandbettung hergestellt werden. Das spart Bauzeit und Kosten. 
Die Wasserhaltung während der Bauzeit beschränkt sich auf Pumpen.   
 
   

Unabhängig der Variante wird während der Bauausführung eine bauzeitliche Umfahrung hergestellt.  

 
 

Wahl der Vorzugsvariante 
 
Als Vorzugsvariante wird Variante 3 gewählt.  
 
Die Variante des Durchlasses ist das wirtschaftlich günstigste, für die Zwecke aber auskömmlich. Für 

Starkregenfälle ist der Durchlass ausreichend dimensioniert. Das Verhältnis zwischen Kosten und 
Nutzen ist aufgrund geringerer Bau- und Folgekosten für die Unterhaltung, das Beste der drei vor-
gestellten Varianten. Die Bauzeit von Variante 3 ist mit zwei Monaten deutlich geringer als die Bauzeit 
der Anderen. 
 
Die Variante 3 wird in der Entwurfsplanung fortgeschrieben. 
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