



## BESCHLUSSVORLAGE

Technischer und Vergabeausschuss

### Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen für die Errichtung eines unterirdischen Löschwasserbehälters (100 m<sup>3</sup>) nach DIN 14230 in 02788 Dittelsdorf, Dorfstraße 7

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Technischer und Vergabeausschuss	21.09.2017	Entscheidung				

<b>Gesetzliche Grundlage:</b>	VOB A/B
<b>Bereits gefasste Beschlüsse</b>	234/2015
<b>Aufzuhebende Beschlüsse</b>	keine

#### Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	11116-096100
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	Neubau Löschwasserbehälter, Dorfstraße 7 in 02788 Dittelsdorf

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	HH-Jahr 2018
Aufwendungen	176.300,00	0,00	176.300,00
zuzügl. Abschreibungsaufwand			
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand			
Erträge	88.150,00	0,00	88.150,00

gezeichnet  
Höhne  
amtierender Baudezernent

### **Begründung:**

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden an 6 Firmen die Verdingungsunterlagen versendet.

Zur Angebotseröffnung am 22.08.2017 lagen von 4 Bietern Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das begleitende Ingenieurbüro Helbig & Mattick, Schillerstraße 42, 02763 Zittau.

Von den Bietern wurden 4 Hauptangebote und keine Nebenangebote eingereicht.

### **Reihenfolge nach Prüfung der Hauptangebote und Wertung Preisnachlass:**

		Brutto
1.	Bieter 4	127.895,15 €
2.	Bieter 3	139.250,35 €
3.	Bieter 1	153.890,34 €
4.	Bieter 2	163.072,86 €

Die Firma OSTEg mbH, Friedensstraße 35 c, 02763 Zittau wurde als wirtschaftlich günstigster Bieter ermittelt.

Aus den Referenzobjekten, der Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit und der technischen Ausrüstung geht hervor, dass die Firma in der Lage ist fachgerecht und terminlich die Leistungen zu erbringen.

Wir empfehlen die Ausführung der Leistungen an die Firma OSTEg mbH, Friedensstraße 35 c, 02763 Zittau zu vergeben.

Summe laut Kostenberechnung: 159.958,48 € Brutto

Auf Grund der langen Lieferfristen für den Behälter (10-12 Wochen) und der damit verbundenen Witterungsverhältnissen für den Aushub der Baugrube mit Spundwänden, wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2018 verschoben. Diese Entscheidung erfolgte nach Absprache mit dem Herrn Schurmann, Bearbeiter des Zuwendungsbescheids vom Landkreis Görlitz und dem Amt für Finanzen der Stadt Zittau.

Ausschreibungsart	Öffentlich
Ausschreibungsblatt	Sächsisches Ausschreibungsblatt (e.Vergabe ID) – Nr.: 1872020
Veröffentlichungsdatum	03.08.2017
Anzahl der Bewerber	6
Submission	22.08.2017
Anzahl der Angebote	4
Nebenangebote	0
Beauftragtes Ingenieurbüro	Ingenieurbüro Helbig & Mattick, Schillerstraße 42, 02763 Zittau

**Beschlussvorschlag:**

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, die Vergabe für den Bau eines Löschwassertanks, Dorfstraße 7 in 02788 Dittelsdorf an die Firma OSTEg mbH, Friedensstraße 35 c, 02763 Zittau mit einer Angebotsbruttosumme von 127.895,15 € (Brutto).