

Zielpyramide:

Leitziel			
In Zittau existieren Grundlagen für die systematische Demokratieförderung und Anti-Diskriminierungsarbeit			
Mittlerziele			
(1): Grundsätzliche Arbeitsstrukturen der PfD sind etabliert.	(2): Die Basis für ein PfD-Netzwerk ist gelegt.	(3): Grundlagen für Bürgerbeteiligung wurden gelegt.	(4): Eine Strategie für Zittau wurde entwickelt und wird als Lenkungsinstrument der PfD genutzt.
Handlungsziele			
Die Arbeitsteilung zwischen interner und externer Koordination ist bis Februar 2019 definiert. Kommunikationsstrukturen funktionieren.	Der BGA hat sich bis Ende 2019 3-4x getroffen.	Interne und externe Koordination (sowie Teile der Stadtverwaltung?) haben sich bis Ende des 1. Quartals 2019 zum Thema Bürgerbeteiligung weitergebildet bzw. ein Coaching erhalten.	Eine Bestandsaufnahme ist abgeschlossen.
Ein BGA ist bis Ende des 1. Quartals 2019 aufgebaut.	Im 1. Quartal 2019 wurden 15-20 potenzielle lokale Partner besucht.	Ein Jugendbeteiligungsgremium hat sich bis Ende 2019 mind. 1x getroffen.	Die vollständige Zielpyramide ist als strategisches Instrument zur inhaltlichen Lenkung der PfD bis Apr. 2019 entwickelt.
Ein Corporate Design wurde bis März 2019 entwickelt.	Eine Demokratiekonferenz wurde bis Ende 2019 durchgeführt. ¹	Ein Bürgerbeteiligungsformat wurde bis Ende 2019 mind. 1x anlassbezogen erprobt.	Erste Projekte (ca. 10) werden in der 2. Jahreshälfte durchgeführt (und aus Mitteln des Aktions- bzw. Jugendfonds gefördert.)
Kommunikationskanäle für die Öffentlichkeitsarbeit insbesondere eine Internetseite und Soziale Medien sind bis Mrz. 2019 eingerichtet.			

¹ Ob die Demokratiekonferenz eher der Netzwerkbildung dienen soll, d.h. sich an aktive Träger und Personen richtet oder einen öffentlichkeitswirksamen Charakter haben soll (in diesem Falle wäre sie Mittlerziel 3 zuzuordnen), muss bedarfsorientiert entschieden werden.

Zeitplan:

- Jan./Feb. 2019: Erstellung Internetseite, Corporate Design
- Jan./Feb. 2019: Besuche potenzieller Partner
- Jan./Feb. 2019: Zusammenstellung Begleitausschuss
- Mrz. 2019: 1. Treffen Begleitausschuss (Konstituierung des BGA und Vorschlag für Zielpyramide)
- Mrz. 2019: Weiterbildung oder Coaching Bürgerbeteiligung
- Apr. 2019: Auftaktveranstaltung
- Apr. 2019: Ausschreibung des Aktionsfonds
- Mai. 2019: Ende der Ausschreibung
- Jun./Jul. (vor den Sommerferien) 2019: 2. Treffen des Begleitausschusses – Auswahl der geförderten Projekte
- Jul.-Dez. 2019: Durchführung der geförderten Projekte
- 3. Quartal 2019: Aufbau Jugendforum
- Sept. 2019 3. Treffen BGA (Vorbereitung Demokratiekonferenz)
- 4. Quartal 2019: Demokratiekonferenz evtl. verbunden mit Bürgerbeteiligungsformat?
- 4. Quartal 2019: 1. Treffen Jugendforum
- Dez. 2019: 4. Treffen Begleitausschuss (Auswertung 2019, Planung 2020)

Vorschlag Zusammensetzung Begleitausschuss (9 Mitglieder):

- 1 Vertreter Jugendbereich
- 1 Vertreter Senioren
- 1 Vertreter Gleichstellung
- 1 Vertreter Kirchen
- 1 Vertreter Sport
- 3 Stadträte