

# Bietergespräch

<b>Name</b>	Brücke Raumbusch		
<b>Bauvorhaben</b>	Ersatzneubau Brücke im Raumbusch über das Bleichwasser		
<b>Projektnummer</b>	17029		
<b>Projekt</b>			
<b>Bericht Nr.</b>	Bietergespräch 01		
<b>Datum</b>	04.03.2020	08:30	10:00
<b>Ersteller</b>	Ingenieurbüro für Tragwerksplanung		

## Allgemein

<b>Bauherr</b>	EB Forst und Kommunale Dienste Stadt Zittau Rosenstraße 3 02788 Zittau	
<b>Bauleiter</b>	Ingenieurbüro für Tragwerksplanung Andreas Klaus Mozartstraße 01 02763 Zittau	0358357830 03583578333 015231788823 a.klaus@t-online.de

## Besprechungsbeteiligte

Person	Beruf	Firma	Kontakt
Angela Bültefeier		Stadt Zittau, EB Forst und Kommunale Dienste Sachsenstraße 14 02763 Zittau	Telefon 03583752334 Mobil Fax 03583752256 Email a.Bültefeier@zittau.de
Andreas Klaus		Ingenieurbüro für Tragwerksplanung Mozartstraße 01 02763 Zittau	Telefon 0358357830 Mobil 015231788823 Fax 03583578333 Email a.klaus@t-online.de
Endre Schuster		EST Ebersbacher Straßen- und Tiefbau GmbH Weberstraße 16 02730 Ebersbach	Telefon 03586 - 764767 Mobil Fax 03586 - 764767 Email EST-Ebersbac@online.de
Horst Schuster		EST Ebersbacher Straßen- und Tiefbau GmbH Weberstraße 16 02730 Ebersbach	Telefon 03586 - 764767 Mobil Fax 03586 - 764767 Email EST-Ebersbac@online.de

## Besprechungsnotiz

<p>Folgendes wurde besprochen und durch den Baubetrieb bestätigt:</p> <p>1. Die Baustelle und Zuwegung wurden durch EST GmbH besichtigt. Es wurden keine zum LV bzw. Baubeschreibung abweichende Zustände am Bauort erkannt.</p>
--

## Besprechungsnotiz

2. Die Bauzeit von 3 Monaten ist ausreichend und kann durch den Baubetrieb problemlos abgedeckt werden. Der Baubeginn und das Bauende ist durch die Fischereibehörde gesetzt. Es darf keine Überschreitung der Zeiten geben.
3. Die im LV angebotenen Preise sind auskömmlich. Der Standort der Baustelle befindet sich nahe dem Firmensitz, dadurch können Transporte, Zwischenlager, Maschineneinsätze sehr günstig angeboten werden.
4. In dem Gespräch wurden folgende Einzelpreise abgefragt, da diese 10% günstiger als der folgende Bieter lagen.
  - 1.02 - es liegt eine Typenstatik vor, diese findet Verwendung
  - 1.05 - ist auskömmlich
  - 1.08 - ist auskömmlich
  - 1.16 - ist auskömmlich
  - 2.1.2 - Baustelle liegt unmittelbar am Firmensitz, kann somit so günstig angeboten werden
  - 2.1.3 - ist auskömmlich
  - 2.1.5 - Bauzaun ist vorhanden und muss nicht angemietet werden. Der Bauhof liegt im kurzen Abstand zur Baustelle
  - 2.1.8 - ist auskömmlich
  - 2.1.10 - Absprache mit Nachauftragnehmer ist auskömmlich.
  - 2.1.11! - Absprache mit Nachauftragnehmer ist auskömmlich.
  - 3.1.1-3.1.7! - Die Böden sind vorhanden und werden wiederverwendet.
  - 3.1.9-3.1.11! - Die Böden sind vorhanden und werden wiederverwendet.
  - 3.1.14- Die Böden sind vorhanden und werden wiederverwendet.
  - 3..2.2! - ist auskömmlich
  - 3.3.4! - ist auskömmlich
  - 3.3.6-3.3.7 Eigene Einbautechologie, der Steinbruch ist in sehr kurzer Entfernung
  - 5.1! - Material ist vorhanden, kann wieder eingesetzt werden
  - 6.1.3-6.1.4 Vor Ort selbstständig geprüft, die Dichtung ist nicht vorhanden.
  - 6.2.4 - ist auskömmlich
  - 6.3.4 - ist auskömmlich
  - 6.5.2!-6.5.3! - Sonderkonditionen aufgrund von Partnerschaft und Absprachen.

## Besprechungsnotiz

- 7.1-7.2! - ist auskömmlich, Sonderkonditionen aufgrund von Partnerschaft und Absprachen.
- 8.2.10 - Die Materialien sind auf Lager und werden wiederverwendet.
- 8.2.12 - Die Materialien sind auf Lager und werden wiederverwendet.

Aufgestellt:

9.3.20 *B. Hemeick*  
-----  
Ort/Datum                      Unterschrift  
   Auftraggeber  
**Stadtverwaltung Zittau**  
Eigenbetrieb Forstwirtschaft  
und Kommunale Dienste  
Rosenstraße 3  
02788 Zittau-Hirschfelde

Bestätigt:

Ebersbach 9.3.2020 *[Signature]*  
-----  
Ort/Datum                      Unterschrift  
   Auftragnehmer  
**Ebersbacher Straßen-  
und Tiefbau GmbH**  
Weberstraße 16  
**02730 Ebersbach-Neugersdorf**  
Tel.: 03586 / 76 47 62 - Fax: 76 47 67

