

Zittau, 19.01.2012

Beschluss-Nr.: 219/2011
öffentlich

B e s c h l u s s :

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau befürwortet den Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraumes für die Baumaßnahme Modernisierung und Instandsetzung Mandauer Berg 8;10;12-Modernisierungsvereinbarung vom 18.06./19.06.2002- bis zum 31.12.2012.

Abstimmung:

Ja 0 Nein 7 Enthaltung 1 Befangen 0

Der Beschluss ist: mehrheitlich abgelehnt.

A. Voigt
Oberbürgermeister