Checkliste Einfiihrung Handy-Parken

Zur Einfihrung von Handy-Parken sind

folgende Schritte notwendig:

Leistungsposition

Zustandigkeit

Erwartete Leistungen der Stadt

Projektmanagement

Projektmanagement wahrend der
Einfihrung

Smartparking e.V. stellt erfahrenen
Projektleiter zur Verfigung

Projektleitung auf Seiten der Stadt
durch einen Projektleiter

Parkzonen

Definition der Parkzonen Umsetzung
gemaR glltiger
Parkgeblhrenordnung

Smartparking e.V

Priufung durch Kommune und
Freigabe

Kommune,
Parkscheinautomatenbetreiber

Finale Abstimmung ggf. in politischen
Gremien

Rahmenvertrag

Vorlage Rahmenvertrag und
Anpassung und Fortschreibung

Smartparking e.V.

Abstimmung des
Rahmenvertrags

Innerhalb der Kommune

- Justiziariat/Datenschitzer
- ITK

- Ordnungsamt/Tiefbauamt

Smartparking e.V. unterstitzt mit
Vor-Ort Termin und entsprechenden
Gutachten zu Datenschutz und
Kommunalrecht

Versand des Vertrages an Betreiber
und Entgegenahme
gegengezeichneter Vertrage

Smartparking e.V.

Kommunale Beschliisse

Ggf. Anderung der
Parkgebiihrenordnung

Kommune
Smartparking e.V. liefert Vorlagen

Projektleiter Kommune

Parkschein-Automaten

Entwurf des Aufklebers zur
Information Uiber das Handyparken

Smartparking e.V. in Abstimmung mit
Offentlichkeitsarbeit

Abstimmungsleistungen

Druck und Versand

Smartparking e.V.

Markieren der
Parkscheinautomaten
(GeoErfassung)

Smartparking e.V.
Wenn gewiinscht zusammen mit
Kommune

Ein MA mit guten Ortskenntnissen, fir
ca. 1,5 Std

Uberwachungsgerite

Konzept zur Uberwachung
(Handy/MDE)

Smartparking e.V.

Smartparking e.V. libernimmt die
Abstimmung mit ITK und Anbieter der
mobilen Endgerate. Derzeit
angeschlossen sind: Owi2Go, Nagarro,
Schweers, S+R data, Trabold, WinOwiG

Leistungen des Lieferanten der
Endgerate

Smartparking e.V. IT-Experte in
Abstimmung mit Stadt

Leistungsposition

Zustandigkeit

Erwartete Leistungen der Stadt

Projektmanagement

Projektmanagement wahrend der
Einflhrung

Smartparking e.V. stellt erfahrenen
Projektleiter zur Verfligung

Projektleitung auf Seiten der Stadt
durch einen Projektleiter

Uberwachungsgerite

Tests auf den Endgeraten

Kommune und Lieferant

Testprotokolle kénnen
bereitgestellt werden.




Ggf. Beschaffung der
Mobilfunkvertrage

ITK der Kommune

Beschaffung SIM-Karte mit
Datenvolumen von 50 MB

Inbetriebnahme Gateway

Inbetriebnahme Gateway

Smartparking e.V.

Schulung Ordnungskrafte

Smartparking e.V.

Teilnahme der Fortzubildenden

Testbetrieb

Interner Testbetrieb

Smartparking e.V. mit Betreibern

Externer Testbetrieb

Smartparking e.V. mit Kommune

Wenn gewiinscht werden
Testaccounts zur Verfligung gestellt.

Presse zum Start

Smartparking e.V.

Unterstiitzung durch
Offentlichkeitsarbeit

Pressekonferenz

Smartparking e.V. mit Kommune

Termin mit OB und Ole von Beust
finden.

Pressemeldung

Smartparking e.V.
mit eigener PR Agentur




