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STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Bearbeiter: RHB / Frau Klesse 
Einreicher: Oberbürgermeister 

Sitzungsdrucksache-Nr.: 
Erstellungsdatum: 

Status: 

497/2022 
05.04.2022 

öffentlich 

 

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

S t a d t r a t  d e r  G r o ß e n  K r e i s s t a d t  Z i t t a u  

Beschluss zur Vergabe von Nachtragsleistungen, Abbruch Pistoiaer Weg 

2, Los Gebäudeabbruch 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Technischer und Vergabeausschuss 14.04.2022 Vorberatung     

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 28.04.2022 Entscheidung     

 

 

Gesetzliche Grundlage: VOB A, VOB B, in der gültigen Fassung  
 

Bereits gefasste Beschlüsse 067/2020, 227/2020, 331/2021 

 

Aufzuhebende Beschlüsse  

 
Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 
 

Veranschlagt unter HH-Stelle/ 
Produktkonto 

Einnahmen: 51101.314190 
Ausgaben: 51101.421190 

Bezeichnung der HH-Stelle/ 
Produktkonto 

Stadtentwicklung / Brachen (Abbruch-/Renaturierungsarbeiten) 

 

Finanzielle Auswirkungen Gesamtbetrag 2021 Aktuelles HH-Jahr  

Erträge HH-Ansatz 2.011.269,51 € 720.00,00 € 1.414.769,51 € 

Aufwendungen HH-Ansatz 2.235.369,51 € 800.000,00 € 1.273.373,55 € 

davon Eigenmittel  223.445,96 80.000,00 € 141.395,96 € 

Voraussichtliche Kosten für die 
Gesamtmaßnahme inklusive 

Nachtrag aus Tischvorlage vom 
14.04.2022 

1.600.000,00 €   

 
 
 
gezeichnet 

Zenker 
Oberbürgermeister 
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Begründung:  
 
Beim o.g. Bauvorhaben kam es zu unvorhergesehenen Leistungsänderungen und zusätzlich erfor-
derlichen Leistungen. Dies begründet sich wie folgt:  
Beim Abbruch des Daches konnte der Dachaufbau (Fußbodenbauschutt mit Anhaftungen von Bitu-

mendachpappe) nicht separiert werden. Es war unbedingt erforderlich den Dachaufbau mit Anhaf-
tungen vor der Entsorgung auszusieben, um eine noch Kostenintensivere Entsorgung zu vermeiden.  
Um den Fußbodenbauschutt mit Anhaftungen ordnungsgemäß zu entsorgen musste eine neue Be-
probung durchgeführt werden. Laut Untersuchungsbericht vom 01.04.2022 ist dieser in die Depo-
nieklasse DKIII einzustufen.  
Die Firma URB Zittau GmbH holte sich zwei Angebote für den Entsorgungsweg ein.  
 

1. Angebot Entsorgung Anbieter 1: 120,00 €/t inklusive Transportkosten.  
2. Angebot Entsorgung Anbieter 2: 79,20 €/t inklusive Transportkosten.  

 
 
 
Die Firma URB Zittau GmbH bietet nun in Ihrem Nachtrag vom 05.04.2022 die Trennung der Bau-

stoffe durch absieben und die Entsorgung inklusive Transport für eine Gesamtsumme von Brutto:  
224.609,80 € an. 
 
Die Positionen aus dem Auftrags LV für die Entsorgung des Fußbodenbauschuttes wurden gegenge-
rechnet.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Wir empfehlen den Nachtrag vom 05.04.2022 in Höhe von 224.609,80 € an die Firma URB Zittau 
GmbH, Friedensstraße 35a in 02763 Zittau zu vergeben.  
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